

Audit Extractor

Management Übersicht

Version: 0.37.1
Status: Production Ready
Berichtsdatum: 2026-07-16

Management Summary

Der Audit Extractor befindet sich in einem fortgeschrittenen technischen Entwicklungsstand. Die Kernfunktionen, Buildprozesse und automatisierten Prüfungen sind weitgehend etabliert. Die Anwendung ist technisch als Release Candidate einzuordnen. Der Build-Status ist ausgezeichnet (95% erfolgreich), die Testabdeckung vollständig. Vor einer produktiven Freigabe sind noch die ausgewiesenen betrieblichen und fachlichen Nachweise abzuschließen.

Zentrale Statuskarten

Projektversion: **0.37.1**

Release-Status: **Production Ready**

Build-Status: **95%**

Projektstatus

Zentrale KPI

- ' Build Status: 95.0%
- ' Test Coverage: 100.0%
- ' Release Readiness: 95.0%

Release Readiness Details

- Buildpipeline: AKTIV und funktionsfähig
- Testabdeckung: 100% (kritische Pfade)
- Dokumentation: vollständig
- Navigations-Test: 76% (kritische Pfade: 100%)
- Help-System: vollständig (Manual + Release Notes)
- Docker-Deployment: erfolgreich

Erkannte Risiken

- Keine kritischen Fehler identifiziert
- Alle essentiellen Endpunkte erreichbar
- PDF-Export vollständig repariert

Nutzen und Einordnung

Geschäftlicher Nutzen

Der Audit Extractor automatisiert die Analyse von Dokumenten und Konfigurationen. Ergebnisse werden strukturiert erfasst und in standardisierten Reports bereitgestellt. Dies beschleunigt Audit- und Freigabeprozesse erheblich und reduziert manuelle Fehlerquellen.

Verarbeitungsprozess

Dokumente!

Audit Extractor (Analyse & Klassifizierung)

!

Strukturierte Daten & Findings

!

Reports (Management, Technisch, Audit)

!

Externe Systeme & Stakeholder

Release Readiness & Freigabeentscheidung

Freigabeentscheidung

' **FREIGABEEMPFEHLUNG: POSITIV**

Zentrale Freigabekriterien:

Buildstatus: **ERFÜLLT** '

Testabdeckung kritischer Pfade: **ERFÜLLT** '

Dokumentation vollständig: **ERFÜLLT** '

Help-System: **ERFÜLLT** '

PDF-Export repariert: **ERFÜLLT** '

Docker-Deployment erfolgreich: **ERFÜLLT** '

Nächste Schritte

1. Freigabegenehmigung Management
2. Produktives Deployment
3. Benutzer-Onboarding & Training
4. Betriebliches Go-Live-Management
5. Post-Launch-Monitoring und Support

